

## Tijdspad Nederlandstalige projecten – 2009

17/04/2009	Federaal Beheerscomité	Oproep in het Staatsblad
29/05/2009	Projectaanvragers	Uiterste indiendatum elektronisch formulier (6 weken)
12/06/2009		Uiterste indiendatum papieren versie aanvraagformulier + verplichte bijlagen (8 weken)
26/06/2009	CGKR	Ontvankelijkheidsanalyse door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (2 weken)
17/07/2009	CGKR	Conformiteitsadvies door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (5 weken)
26/06/2009	Adviserende instanties	Lokale selectiejury's + bevoegde Vlaamse administraties (11 weken)
11/09/2009		
26/06/2009		Stad Antwerpen, stad Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (14 weken - inclusief college)
2/10/2009		
2/10/2009	Vlaamse Gemeenschap – team Diversiteit	Opstelling van synthesevoorstel voor het Vlaams Impulsfondscomité (3 weken, vanaf advies selectiejury's)
9/10/2009	IKW	IKW op Vlaams niveau (1 week, vanaf synthesevoorstel)
9/10/2009	Vlaamse Regering	Mededeling aan de VR
16/10/2009	Federaal Beheerscomité	Bekrachtiging door Federaal Impulsfondscomité
16/10/2009	CGKR	Communicatie naar projectindieners
1/01/2010	Projectaanvragers	Startdatum van de goedgekeurde projecten

\* Alle data onder voorbehoud van wijzigingen